

Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M02



Daily Stand Up Meeting

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
26/03/2024	v1r0

Grupo de prácticas: G5-54

Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Master	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Núñez Sánchez, Juan	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimisor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

1. Introducción 2

2. Contenido 2

3. Asistentes a la reunión 2

4. Conclusión 2

1. Introducción

Las reuniones de Daily Scrum deben durar un máximo de 15 minutos y todos deben estar de pie. Cada persona debe decir lo que ha realizado. Toda la reunión debe estar gestionada y controlada por el Scrum Master.

2. Contenido

Se han discutido, en general, los siguientes puntos respecto al Sprint 2:

- Estado actual de la progresión del proyecto.
- Resolución de dudas.
- Cambio de reparto de tareas.
- Problemas a solucionar.

3. Asistentes a la reunión

- David Blanco Mora (Desarrollador): Ha acordado un cambio en el reparto de tareas con Jun y Lidia.
- Carlos Martín de Prado Barragán (Desarrollador): Ha resuelto dudas junto con Juan sobre una parte de su tarea.
- Juan Núñez Sánchez (Desarrollador): Ha resuelto dudas junto con Carlos sobre una parte de su tarea.
- Jun Yao (Desarrollador): Ha acordado un cambio en el reparto de tareas con David y Lidia.
- Lidia Jiménez Soriano (Desarrollador): Ha acordado un cambio en el reparto de tareas con David y Jun.
- Gonzalo García Lama (Scrum Master): Ha hablado sobre como estamos progresando como grupo en el proyecto durante este Sprint.

4. Conclusión

Tras la cuarta reunión del grupo se han resuelto las dudas de comprensión de las tareas y se ha discutido sobre como solucionar los problemas. Además, se ha realizado un cambio en el reparto de tres tareas debido al tiempo disponible de cada integrante. Dichas tareas aparecerán con un asterisco en el Sprint Planning.