

Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M02



Sprint Planning

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
28/03/2024	v1r1

Grupo de prácticas: G5-54

Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Master	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Núñez Sánchez, Juan	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimisor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

1. Introducción 2

2. Control de Versiones 2

3. Tabla de Tareas 2

1. Introducción

En el presente documento, se detallan las tareas a realizar en este sprint, así como los responsables asignados a cada tarea.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
04/03/2024	v1r0	Creación del documento
28/03/2024	v1r1	Adición del punto 3

3. Tabla de Tareas

Índice	Historia	Responsables	Estimación Poker
A2.2-a	Add the Booking functionality for the pet hotel rooms	Lidia*	8
A2.2-b	Create an Adoptions functionality	Carlos, Juan*	8
A2.2-c	Develop a comprehensive suite of unit tests	Gonzalo	3
A2.3	Prepare a release of the Petclinic project	Gonzalo	5
A2.4	Create a technical report (in Spanish) entitled “Métricas de Proceso Ágil y Recursos”	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8
A2.5-a	A screenshot of the SonarQube dashboard for the analysis of your project and a description of the metrics provided in the dashboard and their values	Gonzalo*	3
A2.5-b	Description and analyses of the potential bugs found in the repository	David	3
A2.5-c	Description and analysis of the different types code smells found in the analyses	Jun, David*	5
A2.5-d	Conclusions about the results of the analyses	Carlos	1
A2.6	Reports regarding meeting minutes	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8

Las tareas en las que aparece un asterisco en la columna 'Responsables', se debe a un cambio en el reparto de las tareas iniciales.