

Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M02



Documentación Sprint Review

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
03/04/2024	v1r1

Grupo de prácticas: G5-54

Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

1. Introducción 2

2. Control de Versiones 2

3. Lista de Tareas 3

4. Review de Tareas 4

5. Reunión con el Cliente 5

6. Conclusiones 6

1. Introduucción

En el presente documento, se detallan las tareas programadas para este sprint, así como su estado, y los responsables asignados a cada tarea.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
02/04/2024	v1r0	Primera versión del documento
03/04/2024	v1r1	Finalización del documento

3. Lista de Tareas

Estado	Índice	Historia	Responsables	Estimación Poker
Hecho	A2.2-a	Add the Booking functionality for the pet hotel rooms	Lidia*	8
Hecho	A2.2-b	Create an Adoptions functionality	Carlos, Juan*	8
Hecho	A2.2-c	Develop a comprehensive suite of unit tests	Gonzalo	3
Hecho	A2.3	Prepare a release of the Petclinic project	Gonzalo	5
Hecho	A2.4	Create a technical report (in Spanish) entitled "Métricas de Proceso Ágil y Recursos"	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8
Hecho	A2.5-a	A screenshot of the SonarQube dashboard for the analysis of your project and a description of the metrics provided in the dashboard and their values	Gonzalo*	3

Estado	Índice	Historia	Responsables	Estimación Poker
Hecho	A2.5-b	Description and analyses of the potential bugs found in the repository	David	3
Hecho	A2.5-c	Description and analysis of the different types code smells found in the analyses	Jun, David*	5
Hecho	A2.5-d	Conclusions about the results of the analyses	Carlos	1
Hecho	A2.6	Reports regarding meeting minutes	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8

Las tareas en las que aparece un asterisco en la columna 'Responsables', se debe a un cambio en el reparto de las tareas iniciales.

4. Review de Tareas

Todas las tareas se han llevado a cabo y se han logrado los objetivos marcados para está entrega. En relación al Sprint 1, se han encontrado más obstáculos a la hora de realizar dichas tareas, sobre todo en las de código, debido a que la complejidad de las mismas ha resultado ser algo más elevada. Los apartados A2.2-a y A2.2-b eran los que más implicación y tiempo precisaban, aunque también se han logrado completar teniendo en cuenta de qué siempre hay un margen de mejora.

El equilibrio de la carga de trabajo es un aspecto que hemos mejorado bastante, ya que hemos aprendido a utilizar adecuadamente el método de Estimación Poker. Sin embargo, ha habido varios cambios en la distribución de tareas, aunque debidos al tiempo del que disponía cada uno y teniendo en cuenta la Semana Santa.

5. Reunión con el Cliente

Durante la reunión con el cliente el día 03/04/2024, se enseñaron las funcionalidades implementadas al cliente y se mostró la documentación referente a la aplicación de la metodología (con sus pautas de codificación, versionado y desarrollo de ramas de feature, entre otros temas), la historia del proyecto y la definición de hecho.

Se recibió el siguiente feedback por parte del cliente:

- Se nos ha aconsejado realizar un mayor seguimiento al calendario NikoNiko para así llevarlo más al día.
- Se nos ha aconsejado utilizar de manera más adecuada el tablero propocionado por Zenhub para hacer un seguimiento correcto de las tareas.

- Las funcionalidades han recibido el visto bueno.

6. Conclusiones

En conclusión, los principales conflictos se deben a un mal seguimiento del calendario NikoNiko y del tablero proporcionado por Zenhub, por lo que se intentará mejorar de cara a los siguientes Sprints. En cuanto a las funcionalidades, no ha habido ningún problema, pues el cliente ha resultado satisfecho ya que no echó cosas en falta y le pareció todo correcto.