

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Retrospective

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M01

Documentación Sprint Retrospective



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
28/02/2024	v1r3

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Developer	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Developer	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Developer	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Developer	lidjimisor@alum.us.es
Yao, Jun	Developer	junyao@alum.us.es

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Retrospective

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

1. Introducción	2
2. Control de Versiones	2
3. Evaluaciones	2
4. Valoración Sprint de los integrantes del grupo.	3
4.1 Aspecto de mejoras:	4
5. Conclusión	5

1. Introducción

En el presente documento, a raíz de lo realizado en el primer Sprint, se han puesto en común entre los miembros del grupo, aspectos a mejorar y a contemplar de cara a futuros sprints. Con el fin de garantizar que se incorporen los aprendizajes clave para las futuras entregas.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
23/02/2024	v1r0	Primera versión del documento
25/02/2024	v1r1	Adición del contenido punto 3
28/02/2024	v1r2	Valoración de integrantes y conclusión
28/02/2024	v1r3	Entrega

3. Evaluaciones



What went well?

Things we are happy about.

Buen trabajo en equipo resolviendo dudas entre compañeros

Buen ambiente de trabajo

Buena división de las tareas



What went less well?

Things we should improve.

Deberíamos haber sido mas realistas en cuanto a la estimación de la duración de las tareas

Mejorable comunicación



What do we want to try next?

Things we should do differently.

Hacer reuniones de equipo mas a menudo



What puzzles us?

Unanswered questions we have.

Uso de

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Retrospective

4. Valoración Sprint de los integrantes del grupo.

	Sprint				
Miembro del Equipo	S1	S2	S3	Total	Media Entregable D1
Blanco Mora, David	5	4,95	4,95	14,9	4,96
García Lama, Gonzalo	5	5,75	5,75	16,5	5,5
Martín de Prado Barragán, Carlos	5	4,8	4,8	14,6	4,87
Núñez Sánchez, Juan	5	4,8	4,8	14,6	4,87
Jiménez Soriano, Lidia	5	4,8	4,8	14,6	4,87
Yao, Jun	5	4,9	4,9	14,8	4,93
Total	30	30	30	90	30

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Retrospective

4.1 Aspecto de mejoras:

Hemos elaborado las notas de esta forma en función al nivel de compromiso, y los trabajos realizados con el grupo. Sin embargo, hemos localizado que deberíamos tener mayor coordinación entre miembros del equipo para equilibrar cargas de trabajo. También deberíamos tener por ciertos integrantes mayor compromiso del equipo, y llevar las tareas de una forma más óptima debido a que ya nos hemos familiarizado con las herramientas de trabajo para elaborar el proyecto.

Con respecto a Clockify un aspecto de mejora a mencionar sería el compromiso y estar atento a iniciar el cronómetro de una actividad correctamente y evitar la adición de dichas tareas de forma manual. Además mencionar qué el compañero David Blanco no ha podido asistir a la reunión final de forma justificada, por tanto su tiempo en clockify será inferior pero no se tendrá en cuenta.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Retrospective

5. Conclusión

En general, en este Sprint 1 el grupo ha trabajado de manera eficiente y ordenada, con una buena resolución de dudas entre miembros, un ambiente de trabajo tranquilo y que fomenta la concentración y un buen reparto de tareas para que ninguno tuviera sobrecarga de trabajo.

Se podría haber mejorado la comunicación entre compañeros y el realismo en cuanto a las duraciones de las tareas ya que muchas de ellas eran demasiado sencillas y han llevado poco tiempo a su desarrollador, mientras que otras eran demasiado extensas y hubieran necesitado de otro desarrollador más.

Para los próximos Sprints el grupo debe llevar a cabo más reuniones de trabajo para fomentar la comunicación y que el desarrollo de las tareas sea aún más eficiente y ordenado.