

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M01

Documentación Sprint Review



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
28/02/2024	v1r2

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Developer	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Developer	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Developer	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Developer	lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun	Developer	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Índice de contenido

1. Introducción	2
2. Control de Versiones	2
3. Lista de Tareas	3

1. Introducción

En el presente documento, se detallan las tareas programadas para este sprint, así como su estado, y los responsables asignados a cada tarea.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
23/02/2024	v1r0	Primera versión del documento
26/02/2024	v1r1	Adición de información de lista de tareas
28/02/2024	v1r2	Entrega

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

3. Lista de Tareas

Estado	Índice	Historia	Responsables
Hecho	A1.3-a	Add your information to the developers' section in pom.xml	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.3-b	Change the project information in pom.xml	Yao
Hecho	A1.3-c	Change the icons of each pricing plan	Lidia
Hecho	A1.3-d	Change the colors of the buttons shown in the list of pets	Carlos
Hecho	A1.3-e	Change the message of the home page	Juan
Hecho	A1.3-f	Change the message of the home page	Lidia
Hecho	A1.3-g	Change the background color of the table header shown on the Consultations list page while logged in as an owner	Gonzalo
Hecho	A1.3-h	Change the information included in the info.yml file	David
Hecho	A1.4	Create a technical report	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.5	Create a technical report that describes the configuration management methodology followed by the group	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.6-a	Create a new functionality for Clinic Owners	Yao y David
Hecho	A1.6-b	Change the color of the gradients shown in each card of the /plans page	Lidia
Hecho	A1.6-c	Change the background color of the headers of all tables	Carlos

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Hecho	A1.6-d	Change the behavior of the Consultations page while logged in as a Clinic Owner or a Vet	Juan y Gonzalo
Hecho	A1.7	Prepare a release of the Pet clinic project	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.8-a	Objectives and scope of the CMDB	Juan y Carlos
Hecho	A.1.8-b	Structure of the CMDB, including a list of the configuration items added by each group member and their relationships	Juan
Hecho	A-1.9	All the reports regarding meeting minutes	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo

4 Review de Tareas.

Todas las tareas se han llevado a cabo y se han logrado los objetivos marcados para esta entrega. En general se han encontrado pocos obstáculos a la hora de realizar dichas tareas debido a que la complejidad de las mismas no ha resultado muy elevada, si bien el apartado 1.6 era el que más implicación precisaba, también se ha logrado completar teniendo en cuenta de qué siempre hay un margen de mejora.

El equilibrio de la carga de trabajo es un aspecto que se puede mejorar. Sin embargo, tenemos en cuenta que es el primer sprint y que se espera que esto se vaya equilibrando conforme avanza el proyecto.