

Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M03



Documentación Sprint Review

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
07/05/2024	v1r2

Grupo de prácticas: G5-54

Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

1. Introducción 2

2. Control de Versiones 2

3. Lista de Tareas 3

4. Review de Tareas 4

5. Reunión con el Cliente 5

6. Conclusiones 6

1. Introduucción

En el presente documento, se detallan las tareas programadas para este sprint, así como su estado, y los responsables asignados a cada tarea.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
04/05/2024	v1r0	Primera versión del documento
06/05/2024	v1r1	Modificacion punto 3
07/05/2024	v1r2	Reunión y Conclusiones

3. Lista de Tareas

Estado	Índice	Historia	Responsables	Estimación Poker
Hecho	A3.2-a	Associated services and description	Lidia, Juan	5
! Hecho	A3.2-b	Pricing	Gonzalo	5
! Hecho	A3.2-c	Duration and termination	Gonzalo	2
Hecho	A3.2-d	Service Level Agreement (SLA)	Juan, Lidia	5
Hecho	A3.2-e	Other general terms	Jun	2
Hecho	A3.3	Integrate the Pricing4SaaS framework	Juan, Lidia	3

Estado	Índice	Historia	Responsables	Estimación Poker
Hecho	A3.4	Implementación de iTop para la Organización	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	5
Hecho	A3.5-a	Pricing plans description	Carlos	3
Hecho	A3.5-b	Identify current plan	David	2
Hecho	A3.5-c	Remove the "Plan" page for pet owners	David	1
Hecho	A3.5-d	Upgrade plan to Clinic 3	Jun	1
Hecho	A3.5-e	API-based extensions	Jun, Carlos, David	5
Hecho	A3.6	Monitorización del Acuerdo de cliente de PetClinic Services	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	5
Hecho	A3.7	Análisis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8
Hecho	A3.8	Reports regarding meeting minutes	Lidia, Juan, Carlos, Jun, David, Gonzalo	8

4. Review de Tareas

Todas las tareas se han llevado a cabo y se han logrado los objetivos marcados para está entrega. En relación al Sprint 2, se han encontrado menos obstáculos a la hora de realizar dichas tareas, debido a que muchas de ellas han resultado estar relacionadas con la documentación, algo a los que estamos muy acostumbrados tras los Sprints realizados. Los apartados A3.3 y A3.6 son los que más dificultades han podido presentar, aunque también se han logrado completara pesar del poco tiempo del que hemos dispuesto.

Hemos conseguido mejorar bastante la organización y el trabajo con Zenhub, moviendo cada tarea a la columna correspondiente. De esta manera obtenemos unas mejores gráficas en los documentos que las requieren.

5. Reunión con el Cliente

Durante la reunión con el cliente el día 07/05/2024, se enseñaron las funcionalidades implementadas al cliente y se mostró la documentación referente a la aplicación de la metodología (con sus pautas de codificación, versionado y desarrollo de ramas de feature, entre otros temas), la historia del proyecto y la definición de hecho.

Se recibió el siguiente feedback por parte del cliente:

- La organización no ha sido buena.
- Faltan varias tareas relacionadas con código (estarán listas en la fecha de entrega).
- La Retrospectiva debe reflejar adecuadamente lo sucedido durante este Sprint.

6. Conclusiones

En conclusión, el equipo de trabajo debe mejorar bastante la organización, ya que aunque se pensaba que se trabajaba adecuadamente durante el Sprint, los resultados durante la reunión con el cliente no fueron los esperados. Todo apareciera reflejado de manera adecuada en la Retrospectiva del Sprint 3. Cabe destacar que todas las funcionalidades estarán listas para el día de la entrega.