

Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M02



Daily Stand Up Meeting

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
02/04/2024	v1r0

Grupo de prácticas: G5-54

Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Master	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Núñez Sánchez, Juan	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimisor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

Índice de contenido

- 1. Introducción 2
- 2. Contenido 2

3. Asistentes a la reunión 2

4. Conclusión 2

1. Introducción

Las reuniones de Daily Scrum deben durar un máximo de 15 minutos y todos deben estar de pie. Cada persona debe decir lo que ha realizado. Toda la reunión debe estar gestionada y controlada por el Scrum Master.

2. Contenido

Se han discutido, en general, los siguientes puntos respecto al Sprint 2:

- Estado actual de la progresión del proyecto.
- Revisión de tareas.
- Problemas a solucionar.
- Preparación de entrega.

3. Asistentes a la reunión

- David Blanco Mora (Desarrollador): Ha expuesto algunos problemas a solucionar antes de la entrega junto con Jun.
- Carlos Martín de Prado Barragán (Desarrollador): Ha hablado sobre como vamos a preparar la entrega.
- Juan Núñez Sánchez (Desarrollador): Ha revisado algunas tareas junto con Lidia.
- Jun Yao (Desarrollador): Ha expuesto algunos problemas a solucionar antes de la entrega junto con David.
- Lidia Jiménez Soriano (Desarrollador): Ha revisado algunas tareas junto con Juan.
- Gonzalo García Lama (Scrum Master): Ha organizado el grupo para el ultimo Sprint y ha hablado sobre la progresión del proyecto.

4. Conclusión

Tras la quinta reunión del grupo, nos hemos puesto al día sobre el estado actual del proyecto, se han revisado las tareas y se ha discutido sobre como solucionar algunos problemas finales. Además, se han discutido los ultimos retoques del proyecto para la entrega.