

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Documento de Clockify

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M03

Documento de Clockify



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
09/05/2024	v1r1

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Developer	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Developer	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Developer	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Developer	lidjimisor@alum.us.es
Yao, Jun	Developer	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03 Documento de Clockify
---	---

Índice de contenido

1. Introducción	2
2. Control de Versiones	2
3. Horas de Clockify	3
4. Conclusiones	5

1. Introducción

Con Clockify, cada miembro del equipo tiene la capacidad de registrar y monitorear su tiempo de manera individual, proporcionando una visión detallada de cómo se distribuyen las horas a lo largo del día y de los proyectos. Esta información no solo ayuda a entender mejor cómo se utilizan los recursos, sino que también facilita la planificación futura y la toma de decisiones informadas.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
05/05/2024	v1r0	Generación del documento
09/05/2024	v1r1	Finalización del documento y entrega


	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Documento de Clockify

3. Horas de Clockify

En general se ha ido trabajando después de la primera semana. Se puede observar como al final del todo se emplearon muchas numerosas horas de parte del equipo para llegar a los objetivos necesarios, sobre todo se ha trabajado en horas no lectivas como Semana Santa.

A medida que se avanza en el proyecto, es posible que se descubran detalles adicionales que necesitan ser abordados o refinados, lo que puede llevar más tiempo del previsto inicialmente.

A medida que se desarrolla el software, es común encontrarse con problemas técnicos o de diseño que requieren tiempo adicional para solucionarlos.



	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Documento de Clockify

A continuación se puede ver filtrado el número de horas empleado por cada miembro del equipo, con sus descripciones que ha participado, en Clockify[numerito]


Group by: User ▾ Description ▾			
▼	TITLE ↕	DURATION ↕	AMOUNT ↕
8	• Carmarbar9	17:44:41	0,00 USD
4	• Davblamor	12:40:06	0,00 USD
12	• Gongarlam	22:02:17	0,00 USD
8	• Juanunsan2	19:40:26	0,00 USD
3	• Junyao	17:51:15	0,00 USD
7	• Lidjimsor	13:18:16	0,00 USD

Por último se muestra en proporción la cantidad de horas en un gráfico de torta.



PSG2
Documentación de la entrega
Milestone 03

Documento de Clockify



Los respectivos porcentajes son:

Gonzalo; 21,34%

Lidia; 12,88%

David; 12,27%

Carlos; 17,18%

Jun; 17,29%

Juan; 19,05% (color anaranjado de abajo)

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Documento de Clockify

4. Conclusiones

Para esta entrega se ha observado un aumento de la carga de trabajo conforme se acercaba la deadline de la misma, esto es debido a una organización individualizada. No obstante se ha mantenido una comunicación entre el grupo decente, aun así, ha sido crucial subir notoriamente el ritmo la última semana de la entrega.

Por el tiempo observamos que la organización de los últimos días debería de haber sido la constante durante todo el sprint, es por ello que si bien hemos tenido una organización general que no hemos seguido tan completamente, aunque también implica que, una vez logrado los objetivos, hemos aprendido más lecciones para el futuro.