

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01
	Documentación Technical Report

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M01

Documentación Technical Report



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
20/02/2024	v1r0

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Developer	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Developer	carmarbar9@alum.us.es
Núñez Sánchez, Juan	Developer	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Developer	lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun	Developer	junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01
	Documentación Technical Report

Índice de contenido

1. Introducción	2
2. Progreso	3
3. Individual performance	5
3.1 David Blanco	5
4. Conclusión	6
En el primer apartado, al no haber seguido ninguna estrategia de branching propuesta en la asignatura, las medidas adoptadas para evitar conflictos no han sido las más óptimas. Sin embargo, en los siguientes apartados, se estableció una estrategia de branching y pudimos trabajar de forma mas eficiente.	6


1. Introducción

El propósito de este documento es mostrar los commits realizados como consecuencia de las tareas realizadas hasta la fecha por los integrantes del grupo. Así como reflejar la estrategia y las medidas utilizadas para evitar conflictos, al haber realizado modificaciones sobre una única rama del repositorio.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01 Documentación Technical Report
---	--

2. Progreso


11 FEBRERO - 17 FEBRERO



En la semana del 11 de febrero, se realizaron un total de 7 commits para las tareas correspondientes al apartado 1.3. No se encontraron conflictos en la rama master, ya que se ejecutaban 'git pulls' periódicamente para así tener en local los últimos cambios subidos por el resto de los compañeros.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01 Documentación Technical Report
---	--

18 FEBRERO -20 FEBRERO



En la semana del 18 de febrero, se han realizado un total de 12 commits. Al igual que en la semana anterior, una vez que un miembro del equipo finalizaba una tarea y hacia el 'push' a la rama main del repositorio, el resto de los miembros del equipo se traían los cambios al repositorio local, para así evitar conflictos en la rama main al subir sus cambios.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01
	Documentación Technical Report

3. Individual performance

3.1 David Blanco

Respecto a las tareas del apartado 1.6, tanto yo, como mi compañero Jun Yao, nos hemos encargado de la tarea A. La implementación de una funcionalidad para el rol 'Clinic Owner', que le permita gestionar un servicio de habitaciones de hotel para mascotas.

Para ello, cree una rama específica 'feature' en la que subir los cambios hechos en lo que respecta al desarrollo de dicha funcionalidad. Desarrollé tanto la parte de backend, como la de frontend. Sin embargo, a la hora de arrancar la app, me aparecía un error a la hora de introducir el size en el formulario de creación de una pet room. Mi compañero Yao, me ayudó a solucionar el error y finalmente pudimos implementar el requisito correctamente. Es cierto, que al haber realizado la tarea entre dos personas, al usar la misma rama, a veces surgían conflictos a la hora de introducir cambios en los mismos archivos. Sin embargo, pudimos solventarlos sin problemas mayores. Quizás, para futuras entregas, en los casos en los que haya 'features' implementadas por dos personas, sea interesante crear dos ramas y juntar los cambios en una para evitar conflictos. En general, pienso que la estrategia de branching seguida en esta entrega nos ha permitido trabajar de forma más eficiente y ordenada.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 01
	Documentación Technical Report

4. Conclusión

En el primer apartado, al no haber seguido ninguna estrategia de branching propuesta en la asignatura, las medidas adoptadas para evitar conflictos no han sido las más óptimas. Sin embargo, en los siguientes apartados, se estableció una estrategia de branching y pudimos trabajar de forma más eficiente.