

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega M01

Documentación Sprint Review



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
2/02/2024	v1r1

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David		davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo		gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos		carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez		juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia		lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun		junyao@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Índice de contenido

1. Introducción	2
2. Control de Versiones	2
3. Lista de Tareas	3

1. Introducción

En el presente documento, se detallan las tareas programadas para este sprint, así como su estado, y los responsables asignados a cada tarea.

2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
23/02/2024	v1r0	Primera versión del documento
26/02/2024	v1r1	Adición de información de lista de tareas

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

3. Lista de Tareas

Estado	Índice	Historia	Responsables
Hecho	A1.3-a	Add your information to the developers' section in pom.xml	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.3-b	Change the project information in pom.xml	Yao
Hecho	A1.3-c	Change the icons of each pricing plan	Lidia
Hecho	A1.3-d	Change the colors of the buttons shown in the list of pets	Carlos
Hecho	A1.3-e	Change the message of the home page	Juan
Hecho	A1.3-f	Change the message of the home page	Lidia
Hecho	A1.3-g	Change the background color of the table header shown on the Consultations list page while logged in as an owner	Gonzalo
Hecho	A1.3-h	Change the information included in the info.yml file	David
Hecho	A1.4	Create a technical report	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.5	Create a technical report that describes the configuration management methodology followed by the group	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo
Hecho	A1.6-a	Create a new functionality for Clinic Owners	Yao y David
Hecho	A1.6-b	Change the color of the gradients shown in each card of the /plans page	Lidia
Hecho	A1.6-c	Change the background color of the headers of all tables	Carlos

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 1
	Documentación Sprint Review

Hecho	A1.6-d	Change the behavior of the Consultations page while logged in as a Clinic Owner or a Vet	Juan y Gonzalo
Hecho	A1.7	Prepare a release of the Pet clinic project	Yao, David, Lidia, Carlos, Juan y Gonzalo